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INTRODUCCIÓN
Como parte del Observatorio Ciudadano de la Obra Pública promovido por la Fundación Nacional para el 
Desarrollo (FUNDE) junto a otras instituciones del Estado y del sector privado, desde el año 2011 se ha 
dado seguimiento a los programas de reducción de la pobreza impulsados por el Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Local (FISDL), monitoreando el trabajo realizado por la institución, destacando 
aspectos relevantes y explorando oportunidades de mejora para fortalecer la transparencia y promover 
la participación de la población en la toma de decisiones. 
El presente documento es el tercer informe de monitoreo que se ha elaborado sobre el trabajo del FISDL 
en el marco del proyecto “Transparencia y participación a presupuestos de inversión social destinados a 
comunidades pobres de El Salvador”, el cual ha sido posible gracias al apoyo del International Budget 
Partnership (IBP). 
La información se presenta en cuatro apartados. El primero de ellos complementa los informes 
anteriores, profundizando aspectos sobre la inversión social realizada y la distribución de recursos en los 
diferentes segmentos de pobreza. 
El segundo apartado contiene información relacionada con instrumentos de evaluación y control externo 
al FISDL, analizando auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República (CCR) y sus aspectos 
destacados. De la misma forma, y con la finalidad de conocer la percepción de otros actores relevantes 
sobre dicha entidad, el tercer apartado contiene información acerca de la opinión de los contratistas 
respecto al trabajo del FISDL, incorporando elementos sobre su clasificación y niveles de desempeño 
conforme a los criterios utilizados por la institución. 
En el cuarto apartado se incluye una descripción del componente de contraloría social, el cual forma 
parte importante del proyecto desarrollado por FUNDE, debido a que ésta es un pilar importante para 
transparentar la gestión pública, promover la participación ciudadana y contribuir a evitar la corrupción.  
Finalmente, se exponen los hallazgos derivados de la información que se presenta a lo largo del informe, 
a partir de los cuales se realizan algunas recomendaciones para mejorar la gestión institucional y la 
transparencia.  
Agradecimientos especiales al FISDL por la disponibilidad para dejarse observar por Organizaciones de 
Sociedad Civil, que buscan fortalecer los procesos de transparencia en el país y contribuir a mejorar la 
utilización de los recursos destinados a las comunidades más pobres y vulnerables. 
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METODOLOGÍA 
Para elaborar el presente informe se utilizaron técnicas cualitativas, como entrevistas a actores que 
intervienen en la realización de proyectos de infraestructura con recursos provenientes del FISDL, así 
como el análisis de información documental derivada de la gestión institucional en el período 
comprendido entre Junio 2009 y Mayo 2012. 
Los principales documentos utilizados se obtuvieron a partir de solicitudes de información realizadas a 
las Oficinas de Información del FISDL y de la CCR, además de datos disponibles en los sitios web de 
ambas instituciones. 
El apartado sobre Inversión y Distribución de recursos fue elaborado a partir de la consulta y análisis de 
los siguientes documentos: 
 Inversión del FISDL Junio 2009-Mayo 2012. 
 Tasas de pobreza extrema por departamento y Segmentos de pobreza extrema, incluidos en el Mapa 
de Pobreza Extrema. 
 Población, área geográfica y densidad poblacional de El Salvador, según datos del Censo de Población 
y Vivienda 2007. 
Algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta en el apartado sobre Inversión y Distribución de 
recursos son: 
 La tasa de pobreza extrema por departamento equivale al promedio de las tasas de pobreza extrema 
de los municipios del departamento. 
 A fin de no alterar los datos disponibles, el análisis por decil se realizó sin desagrupar la población de 
los municipios, por lo que no se obtienen diez grupos poblacionales exactamente iguales, sin 
embargo, se cuenta con una aproximación de la forma en que los recursos están distribuidos según el 
nivel de pobreza de la población. 
El proceso para realizar las entrevistas a contratistas comprendió los pasos siguientes: 
 Solicitud de información sobre proyectos ejecutados entre Junio 2009-Mayo 2012, con datos sobre 
monto y realizadores de los proyectos para su revisión. 
 Clasificación de los contratistas con mayor número de proyectos en el período y con 
representatividad en todos los departamentos de El Salvador. 
 Solicitud de datos de contacto de contratistas a la Oficina de Información y Respuesta del FISDL. 
 Coordinación con contratistas para conocer disponibilidad de ser entrevistados. 
 Realización de entrevistas en octubre de 2012 a siete contratistas realizadores de proyectos de 
infraestructura del FISDL. 
 Procesamiento y análisis de la información proporcionada en las entrevistas para su incorporación al 
informe. 
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1. ENFRENTANDO LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL PAÍS 
 El período presidencial 2009-2014 dio inicio en medio de los efectos que la crisis financiera 
internacional introdujo desde el año 2008, generando múltiples consecuencias en El Salvador y los 
demás países de América Latina, entre ellas un bajo desempeño económico y mayor inequidad1. 
Partiendo de la situación antes mencionada, durante la gestión presidencial de Mauricio Funes se han 
elaborado documentos como el Plan Quinquenal de Desarrollo y el Plan Global Anti-crisis,  en los cuales 
se proponen una serie de medidas para contribuir a la estabilidad de la economía y disminuir los 
problemas sociales.  
Uno de los principales instrumentos contenidos en los Planes señalados, es el Sistema de Protección 
Social Universal (SPSU) - diseñado para combatir problemas como pobreza, inequidad de género y 
exclusión social -, en el cual el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) desempeña un 
papel importante para su puesta en marcha.  
El Dr. Héctor Silva, presidente del FISDL de junio de 2009 a diciembre de 2011, manifestó que “el SPSU 
representa un conjunto de aspiraciones que están plasmadas en la Constitución Salvadoreña, que 
establece la obligatoriedad del Estado en asegurar a los habitantes de la República el goce de la vida, la 
libertad, la salud, la educación, y otros aspectos básicos para proteger a la familia, niñas, niños, jóvenes y 
adultos mayores”2.  
Como parte de este sistema, se amplió el programa Red Solidaria - que pasó a denominarse 
Comunidades Solidarias Rurales -, proyectando extender la cobertura de los servicios de electricidad, 
agua potable y saneamiento básico, así como mejoramiento de los servicios de salud y educación en los 
municipios con mayor pobreza. Además, se establece la entrega de la Pensión Básica Universal, como un 
apoyo para los adultos mayores que residen en estos municipios. 
Conjuntamente, se creó el programa Comunidades Solidarias Urbanas, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de quienes habitan en Asentamientos Urbanos Precarios, mediante mejoras en 
infraestructura y prestación de servicios básicos, así como la concesión de bonos para un mayor acceso a 
servicios de salud y educación3.  
Además de lo anterior, el FISDL tiene a su cargo la ejecución de otros programas que buscan dar 
respuesta a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en condiciones más vulnerables. Todo el trabajo 
realizado ha conllevado un incremento considerable en la inversión social efectuada en el país, contando 
con un presupuesto de más de $500 millones para el período comprendido entre Junio de 2009 y Mayo 
de 2014.  
                                                          
1 “La crisis financiera y económica de 2008 y su repercusión en el pensamiento económico”, CEPAL 2010.  
2 Mensaje del presidente del FISDL incluido en la “Memoria de Labores 2009”. 
3 El instrumento utilizado para la focalización y asignación de recursos en Comunidades Solidarias Urbanas es el 
Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social, ya que este muestra las condiciones de precariedad en las zonas 
urbanas y en las áreas clasificadas como Asentamientos Urbanos Precarios. 
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1.1. INVERSIÓN EN EL QUINQUENIO 2009-2014  
 Durante los tres primeros años del presente quinquenio, el FISDL ha realizado una inversión superior 
a $250 millones de dólares, invirtiendo más de $50 millones de dólares en el primer año, y alrededor de 
$100 millones de dólares tanto en el segundo como en el tercer año de gestión. 
1.1.1. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR SEGMENTO DE POBREZA  
 De acuerdo con la información proporcionada por el FISDL, en el período Junio 2009-Mayo 2012, el 
47% de la inversión realizada se destinó a municipios que se encuentran clasificados en el segmento de 
Pobreza Extrema Alta, 21% a los de Pobreza Extrema Severa, 16% a los de Pobreza Extrema Moderada y 
el 16% restante a los municipios de Pobreza Extrema Baja4.  
GRÁFICO 1: Inversión por segmento de Pobreza Extrema, Junio 2009-Mayo 2012
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Departamento de Planificación del FISDL           
por medio de la Oficina de Información y Respuesta (OIR). 
 
En el Gráfico 1 se detalla la inversión que se ha efectuado en el período Junio 2009-Mayo 2012 en cada 
segmento de pobreza, reafirmando que en cada uno de los tres primeros años de gestión, la mayor 
inversión se ha realizado en los municipios clasificados en Pobreza Extrema Alta, lo cual coincide con lo 
                                                          
4 En el Mapa Nacional de Pobreza Extrema elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y el FISDL en el año 2005, se realizó una agrupación en cuatro clúster o segmentos conforme a la 
severidad de la pobreza en cada municipio. 
5 Según la información proporcionada por el FISDL, la inversión total para el período Junio 2009-Mayo 2012 fue de 
$261.58 millones de dólares, sin embargo, el análisis se ha efectuado considerando como inversión total $254.6 
millones debido a que los $6.9 millones restantes no han sido clasificados de acuerdo al segmento de pobreza en el 
que se efectuó la inversión.  
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establecido por el FISDL en sus criterios de intervención, indicando que en este segmento de pobreza se 
realizará la mayor inversión en el quinquenio6. 
Tomando en cuenta el número de municipios, su extensión territorial y la cantidad de habitantes que 
posee cada uno de estos clúster, se tiene que el segmento de Pobreza Extrema Severa agrupa 32 
municipios, los cuales representan el ocho por ciento del territorio salvadoreño y concentran 175,877 
habitantes (3% de la población total); mientras que en el segmento de Pobreza Extrema Alta se ubican 
68 municipios, abarcando el veinte por ciento del territorio nacional y a más de 600 mil habitantes (10% 
de la población total).   
De igual forma, el segmento de Pobreza Extrema Moderada tiene 82 municipios y el de Pobreza Extrema 
Baja 80 municipios, el primero de estos clúster agrupa al 23% de los habitantes del país mientras que el 
segundo aglutina al 63% de la población.  
Relacionando los datos poblacionales anteriores con la inversión ejecutada por segmento de pobreza y 
realizando un análisis agregado7,  resulta  que en los municipios con Pobreza Extrema Severa se destina 
alrededor de $300 dólares para inversión social por persona y en los de Pobreza Extrema Alta se 
invierten $198 dólares, mientras que en los de Pobreza Extrema Moderada y Baja se otorgan $30 y $11 
dólares por habitante respectivamente8, lo cual permite conocer la inversión que se realiza por persona y 
apreciar los datos desde una perspectiva diferente. 
1.1.2. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SEGÚN NIVEL DE POBREZA 
 Para observar la forma en que se han distribuido los recursos para inversión social según los 
diferentes segmentos pobreza, y profundizando el análisis efectuado en el apartado anterior, se ha 
tomado en cuenta las tasas de pobreza extrema que se presentan en el Mapa Nacional de Pobreza para 
realizar una evaluación por deciles de población (dividiendo la población en 10 partes), lo que permite 
comparar el porcentaje de inversión que se ha destinado a cada grupo poblacional según su nivel de 
pobreza9. Para ello se ha utilizado la tasa de pobreza extrema promedio de cada grupo poblacional. 
 
                                                          
6 “Informe de Rendición de Cuentas FISDL 2010-2011”, disponible en www.fisdl.gob.sv 
7 Entiéndase por análisis agregado que se está tomando en cuenta el total de la población, no sólo a los habitantes 
que viven en condiciones de pobreza y que se ven directamente beneficiados con la inversión del FISDL. 
8 Para datos completos ver Anexo 1: “Inversión, número de habitantes y extensión territorial en cada segmento de 
pobreza (Junio 2009–Mayo 2012)”. 
9 Debido  a  limitaciones  en  la  información  disponible,  los  deciles  no  representan  10  grupos  de  población  
exactamente iguales, sus valores oscilan entre 9.05% y 10.87% de la población. Para datos completos ver Anexo 2: 
“Inversión Global, Número de Habitantes y Tasa de Extrema Pobreza por decil poblacional (Junio 2009–Mayo 2012)”. 
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GRÁFICO 2: Distribución de recursos por decil poblacional, Junio 2009-Mayo 2012 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la OIR, datos del censo de población 2007        
y del Mapa Nacional de Pobreza Extrema (2005). 
En el gráfico 2 puede apreciarse que el porcentaje de inversión destinada en cada decil poblacional es 
mayor mientras más alto es el nivel de pobreza de cada grupo de población. Por ejemplo, el 10% más 
pobre de la población (decil 1), que tiene en promedio una tasa de pobreza extrema de 42 puntos y 
agrupa 80 municipios, ha recibido aproximadamente el 53% de la inversión que el FISDL ha realizado en 
el presente quinquenio; mientras que el 10% de la población con menor pobreza (decil 10), el cual posee 
una tasa de pobreza extrema promedio de 5 puntos y concentra 11 municipios, ha recibido menos del 
1% de la inversión global realizada. Esta misma comparación puede realizarse para cada grupo de 
población. 
1.1.3. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR DEPARTAMENTO 
 Conforme al Mapa Nacional de Pobreza Extrema, las tasas de pobreza más altas se presentan en 32 
municipios de El Salvador, los cuales se agrupan en el segmento de Pobreza Extrema Severa, de estos 
municipios 10 están ubicados en el departamento de Chalatenango y 6 en Morazán, representando el 
50% del segmento, el resto se encuentra repartido en 8 departamentos. De igual forma de los 68 
municipios clasificados con Pobreza Extrema Alta, 11 se ubican en el departamento de Chalatenango, 10 
en Morazán, 9 en Usulután y el resto en otros 10 departamentos.  
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Los datos anteriores permiten apreciar que tanto Chalatenango como Morazán, son departamentos en 
los que existen altos niveles de pobreza, ya que la mayoría de sus municipios se encuentran en el 
segmento de Pobreza Extrema Severa o Alta. Sin embargo, departamentos como Cabañas, San Vicente y 
Usulután, también exhiben altas tasas de pobreza extrema10. 
GRÁFICO 3: Inversión del FISDL por departamento, Junio 2009-Mayo 2012  
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la OIR. 
El gráfico 3 permite apreciar la forma en que se han distribuido los recursos para Inversión Social en cada 
departamento, observando que la mayor inversión durante los 3 años en estudio ha sido en: Usulután 
con $31.3 millones de dólares, Chalatenango con $29 millones de dólares y Morazán con $25.5 millones 
de dólares; la inversión realizada en estos tres departamentos corresponde aproximadamente al 33% de 
la inversión total del país. Sin embargo, a pesar de las altas tasas de pobreza extrema que también 
exhiben departamentos como Cabañas y San Vicente, se les destina una menor cantidad de recursos, 
observando que éste último, junto con Santa Ana y San Salvador, son los departamentos en los que 
menos ha invertido el FISDL durante el presente quinquenio.  
Al igual que en el apartado anterior, tomando en cuenta el número de habitantes de cada 
departamento, se tiene que Chalatenango y Morazán son los que reciben mayor inversión por persona, 
aproximadamente $150 dólares por habitante, realizando esta misma relación para cada departamento, 
permite tener una apreciación diferente sobre la distribución de los recursos11. 
 
 
                                                          
10 Ver Anexo 3: “Datos de Inversión en los 14 departamentos (Junio 2009-Mayo 2012)”. 
11 Ver Anexo 3: “Datos de Inversión en los 14 departamentos (Junio 2009-Mayo 2012)”. 
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2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL EXTERNO  
 La Constitución de la República de El Salvador, en su artículo 195 establece que la fiscalización de la 
Hacienda Pública está a cargo de la Corte de Cuentas de la República (CCR), organismo independiente del 
Órgano Ejecutivo, que tiene entre sus atribuciones “fiscalizar la gestión económica de las instituciones y 
empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario y que 
reciban subvención o subsidio del mismo”12. Practicar auditorías, dictar políticas y normas técnicas, así 
como examinar y evaluar resultados, son otras facultades de la CCR13. 
Por otra parte, la Ley de creación del FISDL señala que, en materia de fiscalización y auditoría, a la 
institución le será aplicable la Ley Orgánica de la CCR y la ley de la Administración Financiera del Estado14, 
por lo que la fiscalización y el control externo de la entidad es realizado por la CCR, mediante la 
aplicación del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública15.  
El proceso de fiscalización de la Hacienda Pública y ejecución presupuestaria se desarrolla en dos etapas: 
la primera inicia con la fase de auditoría y tiene como producto el informe final, mientras que la segunda, 
conocida como fase jurisdiccional o Juicio de Cuentas, inicia con la recepción del informe final por la 
Cámara y finaliza con una sentencia definitiva16. 
2.1. INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA AL FISDL 
 La información presentada corresponde a los Informes de Auditoría Financiera realizados al FISDL, 
para el período 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2008, 2009 y 2010. Inicialmente se solicitaron 
a la CCR los informes realizados durante la actual gestión (2009-2011) pero debido a que no se cuenta 
con la decisión final del proceso para el informe del 2011, en base a la Ley de Acceso a la Información 
Pública, está clasificado como “información reservada”, por ello se procedió a la revisión de los últimos 
tres informes disponibles (2008-2010), abarcando el trabajo realizado tanto por la gestión actual del 
FISDL como por la gestión anterior. 
Los Informes de Auditoría Financiera al FISDL se efectúan de conformidad con las Normas de Auditoría 
emitidas por la CCR y cuentan con los siguientes apartados: 
1. Aspectos Generales. 
2. Aspectos Financieros. 
3. Aspectos de Control Interno. 
4. Aspectos de Cumplimiento Legal. 
5. Análisis de informes de auditoría interna y firmas privadas de auditoría. 
                                                          
12 “Constitución de la República”, Artículo 195, numeral 4. 
13 “Ley de la Corte de Cuentas de la República”, Artículo 5. 
14 “Ley de creación del FISDL”, Artículo 18. 
15Artículo  21  de  la  Ley  de  la  Corte  de  Cuentas: “… con  la  aplicación  de  este  sistema,  la  Corte  ejercerá  la 
fiscalización y control de la hacienda pública en general, de la ejecución del presupuesto en particular, y de la 
gestión económica de las instituciones a que se refiere la Constitución de la República”. 
16 Información proporcionada por la OIR de la Corte de Cuentas de la República. 
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6. Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores. 
7. Recomendaciones de auditoría. 
De acuerdo al dictamen otorgado cada año, tanto en el 2009 como en el 2010, se emitió una opinión 
limpia, expresando satisfacción en todos los aspectos analizados. Sin embargo, en el año 2008 se emitió 
una opinión con salvedad, la cual se emplea cuando los aspectos que se presentan no son tan relevantes 
como para justificar un dictamen adverso, pero se considera que no puede darse una opinión 
favorable17. 
Para la realización de los Informes de Auditoría en el año 2008 se analizaron y evaluaron 54 informes de 
auditoría interna, en el 2009 fueron 20 informes de auditoría interna y 3 informes de auditoría externa, 
mientras que en el 2010, la auditoría analizó  38 informes en los que se determinaron 756 hallazgos, 
indicando que se realizaría un Examen Especial a dichos informes.  
Ante los aspectos que fueron señalados en las Auditorías realizadas, el FISDL respondió a la CCR 
mediante notas explicativas y evidencia respectiva, logrando superar algunos de ellos. 
2.2. PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA 
2.2.1. ASPECTOS FINANCIEROS18 
 Los estados financieros que se examinaron para la realización del informe son: Estado de situación 
financiera, Estado de rendimiento económico, Estado de flujo de fondos, Estado de ejecución 
presupuestaria y Notas explicativas a los estados financieros, todos ellos correspondientes al período 01 
de enero al 31 de diciembre de cada año (2008-2010). 
Los Informes de Auditoría Financiera al FISDL, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, indican 
que no existieron aspectos financieros que sean considerados condiciones reportables y que los Estados 
Financieros presentan razonablemente aspectos importantes sobre la situación financiera, los resultados 
de sus operaciones, el flujo de fondos y la ejecución presupuestaria del FISDL en cada período. 
En la auditoría del año 2008 se especifica que no incluye evaluación de los Gastos en Transferencias, 
tanto las realizadas a las Alcaldías para ejecutar proyectos, como las efectuadas en el Programa Red 
Solidaria y las transferencias a Organizaciones No Gubernamentales.  De forma similar, en la auditoría 
del 2010 se puntualiza que no se consideraron las Transferencias Monetarias realizadas y que éstas 
fueron objeto de un examen especial en el año 2011, en el cual resultaron bien evaluadas19. 
                                                          
17O. Greco y A. Godoy. “Diccionario Contable y Comercial”. 
18Apartado elaborado en base a los “Informes de Auditoría Financiera al FISDL” del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2008, 2009 y 2010. 
19Resultados del “Informe del examen especial a las transferencias monetarias condicionadas del programa 
Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas, ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de 
El Salvador (FISDL), período del 1 de junio de 2009 al 30 de junio de 2012”, proporcionado por el FISDL. 
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2.2.2. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 
 El Control Interno del FISDL es “el conjunto de procesos y actividades aprobadas por el Consejo de 
Administración y desarrolladas por los miembros de la organización para proporcionar seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos y metas institucionales”20. Debido a que la CCR tiene entre 
sus atribuciones el verificar la pertinencia y correcta aplicación del Sistema de Control Interno de los 
entes públicos, uno de los apartados de las auditorías efectuadas corresponde a este aspecto.   
Los Informes de Auditoría señalan que los objetivos de un Sistema de Control Interno son proporcionar a 
la Administración afirmaciones razonables de que los bienes están salvaguardados contra pérdidas por 
uso o disposiciones no autorizadas y que las transacciones se ejecutan de conformidad con la 
autorización de la Administración y se documentan apropiadamente.  
Tanto en el Informe del 2008 como en el del 2009 se presentaron condiciones reportables relacionadas 
con aspectos de Control Interno, las cuales se consideran como fallas importantes ya que podrían 
ocasionar errores o irregularidades en montos que sean significativos y no sean detectados.  
El artículo 26 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno del FISDL, indica que “la revisión y 
actualización de estas normas será realizada por la institución al menos cada dos años”, y debido a que 
no se realizó ninguna actualización en el año 2008 (en el que correspondía actualizar las normas), se 
clasificó como condición reportable ya que se considera que aumenta el riesgo de fallas en el desarrollo 
de procedimientos respecto a la operatividad de la institución.  
En el año 2009 se identificaron dos condiciones reportables: la primera debido al incumplimiento de lo 
establecido en las Bases de Licitación ya que se encontraron Garantías presentadas por un monto menor 
al indicado y la segunda porque se hallaron unas Bases de Licitación que contradecían lo regulado por la 
Guía del Realizador del FISDL. En 2010 no existieron condiciones reportables en aspectos de Control 
Interno. 
2.2.3. ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL 
 Los informes de auditoría realizados al FISDL incluyen un examen al cumplimiento con las leyes, 
regulaciones, contratos, políticas, procedimientos y otras normas aplicables a la institución, siendo 
responsabilidad de la Administración garantizar su cumplimiento.  
A partir de las pruebas realizadas en el año 2008, se identificó un incumplimiento significativo de los 
aspectos legales antes mencionados, no obstante, éstos no afectaron los Estados Financieros del FISDL. 
Se presentaron 15 observaciones, destacando el caso de cinco obras pagadas pero no ejecutadas 
(cantidad de obra no coincide con lo establecido en la carpeta técnica), modificaciones efectuadas en 
cuatro proyectos sin contar con la autorización requerida, documentación inadecuada o inexistente, así 
como multas no aplicadas o permisos no presentados. 
                                                          
20“Reglamento del Sistema de Control Interno del FISDL”, Artículo 2. 
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En el 2009, las pruebas realizadas identificaron 4 instancias significativas de incumplimiento, que al igual  
que las del año anterior no tuvieron efecto alguno en los Estados Financieros de la Institución. Los 
aspectos señalados están relacionados con falta de documentación, garantía no solicitada, bases de 
licitación inadecuadas y presentación incompleta de materiales en un proyecto.  
La auditoría del año 2010 indica que en base a las pruebas realizadas y con respecto a los rubros que 
fueron examinados por la CCR, se considera que el FISDL cumplió todos los aspectos importantes 
relacionados con el Cumplimiento Legal.  
2.2.4. RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS ANTERIORES  
 En el Informe de Auditoría Financiera del 2008 se presentaron 3 recomendaciones: la primera de ellas 
solicitando presentar documentación sobre permisos requeridos en un proyecto, la segunda para 
evaluar la modalidad de contratación de Suma Global Fija y la tercera instando a efectuar las gestiones 
necesarias para la reparación de una obra.  
En el Informe del 2009 se presentaron 2 recomendaciones: Establecer claramente en las bases de 
licitación la documentación que debe ser presentada y realizar las gestiones necesarias para incorporar 
los materiales que se requerían en un proyecto. 
En el Informe del 2008 no se dio seguimiento al informe anterior aduciendo que éste no tenía 
recomendaciones que fueran objeto de seguimiento, mientras que en 2009, debido a que la auditoría se 
realizó simultáneamente con la del 2008, se indicó que el seguimiento a las recomendaciones se 
realizaría en la auditoría posterior. Por este motivo, a pesar que el Informe correspondiente al 2010 no 
incluye recomendaciones, se presenta el seguimiento dado a las de los dos años anteriores, 
manifestando que éstas fueron cumplidas por la Administración del FISDL.  
 
3. CONTRATISTAS: ACTORES CLAVES EN EL TRABAJO DEL FISDL 
 Los contratistas, en la relación contractual con el Estado, son “colaboradores que se vinculan para el 
logro de los fines establecidos en la Constitución y cumplen una función social que como tal implica 
obligaciones”21, es por ello que para el FISDL como para otras entidades gubernamentales, los 
contratistas juegan un papel importante en el trabajo que realizan. 
A fin de contar con un instrumento que identifique a las personas o entidades que tienen la capacidad de 
responder con calidad y compromiso ante los servicios que sean requeridos por Gobiernos Municipales y 
otras entidades Gubernamentales, el FISDL dispone de un Banco de Contratistas, el cual tiene como 
objetivo “disponer y mantener actualizado un registro de información básica de personas naturales y 
jurídicas clasificadas por su experiencia y especialidad, así como de sus antecedentes en el cumplimiento 
                                                          
21 “Celebración y ejecución de contratos estatales”, Carlos Campillo. 
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de contratos, para participar en procesos de selección, adjudicación y contratación de bienes, obras o 
servicios, que sean financiados con fondos del FISDL, transferidos y/administrados”22.  
Amparados en la libre competencia, cualquier persona natural o jurídica puede participar en los procesos 
de contratación del FISDL, sin embargo, no todos los participantes están registrados en el Banco de 
Contratistas de la institución. 
3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS 
 En el Manual del Banco de Contratistas del FISDL, se presenta una clasificación de los contratistas a 
partir del tipo de trabajo que efectúan y también según la especialización o sub-especialización que 
poseen.  
a) Clasificación según tipo de contratista 
 Se establecen contratistas de cinco tipos: formuladores, realizadores, supervisores, capacitadores y/o 
consultores, y proveedores23. El cuadro 1 presenta información detallada sobre cada uno de ellos. 
CUADRO 1: Descripción de tipos de contratistas 
Tipo de contratista Descripción del trabajo 
Formulador 
Elabora carpetas técnicas conforme a los lineamientos del FISDL y los términos de 
referencia proporcionados por el contratante 
Realizador Ejecuta proyectos conforme a lineamientos del FISDL y documentos contractuales 
Supervisor 
Da seguimiento a la ejecución de los contratos en cumplimiento y de conformidad 
a lineamientos del FISDL y documentos contractuales 
Capacitador y/o Consultor 
Capacitador: desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje 
Consultor: Provee asesoría especializada en diferentes áreas 
Proveedores Presta servicios y/o provee bienes 
Fuente: Elaboración propia en base al Manual del Banco de Contratistas del FISDL. 
b) Clasificación según Especialidad o Sub-especialidad del contratista 
 Las empresas o personas naturales que se encuentran inscritas en el Banco de Contratistas del FISDL 
están catalogadas dentro de 9 especialidades que han sido determinadas por la entidad, las cuales se 
listan a continuación:  
1. Infraestructura y Edificaciones 
2. Infraestructura Eléctrica 
3. Infraestructura Hidráulica 
4. Infraestructura Vial 
                                                          
22 “Manual del Banco de Contratistas del FISDL”.  
23 Ver Anexo 4: “Clasificación y Niveles de desempeño de Contratistas del FISDL”. 
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5. Infraestructura Marítima 
6. Obras de Saneamiento 
7. Capacitador y/o Consultor 
8. Proveedores 
Dentro de algunas de estas especialidades, se ha realizado una categorización secundaria o sub-
especialidad, a fin de lograr una mejor clasificación de los contratistas respecto a su área de experticia. 
Tal es el caso de la especialidad en “Infraestructura Vial”, que cuenta con 4 sub-especialidades, una de 
ellas es la de “Carreteras”, la cual hace referencia a la construcción y/o reparación de vías primarias y 
secundarias en la Red Vial Nacional, así como obras de protección; otra sub-especialidad es la de 
“Caminos, calles y accesos”, abarcando el mejoramiento y apertura de calles, caminos rurales y 
vecinales. En total son 50 sub-especialidades que se distribuyen en las distintas categorías principales24. 
3.2. NIVELES DE DESEMPEÑO DE LOS CONTRATISTAS 
 Conforme al desempeño técnico y administrativo que las personas o empresas demuestran en la 
ejecución de los contratos, el FISDL realiza una categorización para posicionarlos en uno de los niveles de 
desempeño que se presentan en el cuadro 2, los cuales han sido previamente definidos por la 
institución25. 
CUADRO 2: Clasificación de contratistas según su nivel de desempeño 
Nivel Descripción 
A Es el nivel máximo. Los contratistas ubicados en este nivel tendrán un puntaje mayor en la evaluación de 
ofertas debido a la calidad y eficiencia en el desarrollo de los contratos 
B Es un nivel medio. Se ubican todas las personas naturales y jurídicas cuando ingresan al Banco de Datos de 
Contratistas 
C Quienes se ubican en este nivel pueden participar en procesos de licitación o concursos siempre y cuando 
presenten una garantía de cumplimiento de contrato con un monto del 50% mayor que el establecido en 
las bases del proceso correspondiente 
I Inhabilitación. Corresponde a los contratistas que están inhabilitados para participar por haber incurrido 
en incumplimientos o faltas desde leves a graves. Dependiendo de la gravedad de la falta cometida, las 
inhabilitaciones pueden ser de corto, mediano y largo plazo 
S Suspendido. Se ubica a contratistas que apliquen al menos una de las siguientes condiciones: 
 Por fallecimiento o incapacidad permanente 
 Persona natural o jurídica que se encuentre impedida para ofertar de acuerdo al Art. 26 de la LACAP 
 Contratistas suspendidos por proceso de actualización de información del Registro 
Fuente: Elaboración propia en base al Manual del Banco de Contratistas del FISDL. 
                                                          
24 Manual del Banco de Contratistas del FISDL. 
25 Ver Anexo 4: “Clasificación y Niveles de desempeño de Contratistas del FISDL”. 
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Cuando un contratista recibe una disminución en el nivel de desempeño, esta tiene vigencia a partir de la 
fecha en que se firma la resolución de la sanción y si esto ocurre durante un proceso de adjudicación, no 
está habilitado para participar del mismo. Por otra parte, si un contratista cumple con los requisitos 
establecidos por el FISDL, puede solicitar un aumento de nivel de desempeño, para lo cual deberá 
presentar la documentación necesaria26.  
3.3. LA PERSPECTIVA DE LOS CONTRATISTAS SOBRE LA GESTIÓN DEL FISDL 
 Reconociendo el rol que juegan los contratistas del FISDL, es preciso conocer la opinión que ellos  
tienen sobre el trabajo que la institución realiza. Este apartado se ha elaborado en base a una serie de 
entrevistas realizadas a empresas inscritas en el Banco de Contratistas del FISDL durante el mes de 
octubre de 201227, a quienes se consultó sobre el panorama general que tienen de la actual gestión del 
FISDL, los cambios positivos destacados, así como los principales inconvenientes que se han presentado 
y recomendaciones de mejora28.  
3.3.1. CAMBIOS POSITIVOS PERCIBIDOS 
 Uno de los aspectos positivos que destacan los contratistas, es la mejora del FISDL en cuanto a 
Transparencia Institucional, ya que se ha percibido un importante esfuerzo por transparentar el trabajo 
que se realiza y esto permite mayor confianza en los procesos. Aunado a esto, se agradece la apertura 
que las autoridades de la institución han tenido para dialogar con diferentes actores claves, destacando 
las mesas de diálogo que se han mantenido entre el FISDL y los contratistas, gracias a lo cual se ha 
logrado superar algunas dificultades. 
Algunos entrevistados perciben una mayor regulación en la concesión de proyectos, lo que se traduce en 
mejoras en la competencia entre las personas o empresas que participan en una licitación y se garantiza 
la igualdad de oportunidades.  
En lo que respecta a la fase de desarrollo o ejecución de un proyecto, algunos agradecen el seguimiento 
que el FISDL da en campo, ya que esto permite evaluar si el trabajo se está haciendo conforme a lo 
establecido. También se considera que el seguimiento o control que se da a los contratistas en aspectos 
como calidad de las obras y utilización de equipo adecuado (cumplimiento de la Ley de Seguridad 
Ocupacional), entre otros, es un elemento positivo, siempre y cuando sea para todos por igual. 
También se abordó el papel de los Asesores Municipales (AMU), como parte del seguimiento realizado 
por el FISDL, siendo estos de gran importancia debido a que se trata de la persona de contacto entre el 
contratista y el FISDL. Una parte de los entrevistados considera que en la actual gestión se ha procurado 
una mayor especialización de los AMU. 
                                                          
26 “Manual del Banco de contratistas del FISDL”.  
27 Todos los entrevistados son contratistas del FISDL realizadores de proyectos de infraestructura. 
28 Ver Anexo 5: “Preguntas realizadas en entrevistas a contratistas del FISDL”. 
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Durante la etapa final de los proyectos, en la cual se da la liquidación y pago de los mismos, todos los 
entrevistados coinciden en que el FISDL es una de las instituciones más ágiles para realizar los pagos. 
Otro de los elementos que sobresale es el hecho de contar con una Oficina de Información y Respuesta 
(OIR), que aunque es visto como un departamento de quejas, ha permitido apreciar que existe un 
espacio al que los contratistas pueden abocarse para exponer sus inquietudes. 
3.3.2. DIFICULTADES OBSERVADAS 
 De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, uno de los principales inconvenientes que se ha 
presentado se deriva de las carpetas técnicas mal formuladas: los malos diseños repercuten en el tiempo 
de desarrollo del proyecto y por consiguiente en el costo del mismo29. Se considera que esta 
problemática es mayor en los proyectos que se realizan de forma descentralizada y se atribuyen 
principalmente a la falta de formuladores capacitados para elaborar las carpetas técnicas; no obstante, 
también consideran que no contar con precios actualizados de los insumos y no realizar los estudios 
requeridos para determinado tipo de proyectos30, influye en una mala formulación de carpetas. 
Otro de los aspectos que se percibe como una deficiencia es que la decisión de otorgar un proyecto se 
basa únicamente en quien ofrezca el precio más bajo para ejecutar el proyecto, dejando de lado factores 
como la experiencia o trayectoria de los contratistas, calidad del trabajo realizado, cumplimiento de 
leyes y estándares establecidos, entre otros. 
Utilizar la modalidad de contratación por Suma Global Fija, es una de las observaciones más destacadas, 
debido a que no permite ningún tipo de ajuste ante variaciones en los precios, es por ello que los 
contratistas coinciden en considerar que sería más conveniente tener contratos por Precios Unitarios. 
Durante la etapa de ejecución de los proyectos, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para contar 
con personal especializado, se observa que buena parte de los AMU, Técnicos de proyecto y 
Supervisores, aún no cuentan con la especialización requerida para dar seguimiento a los proyectos y 
emitir opiniones técnicas sobre el trabajo que se ejecuta. Además, algunos contratistas perciben que el 
personal de campo del FISDL toma decisiones discrecionales, retrasan la ejecución del proyecto y 
realizan prácticas de corrupción. 
Por otro lado, pese a los buenos comentarios por la eficiencia en los pagos, se considera que el proceso 
para “obtener el finiquito” (previo al pago) es largo. Algunos también califican los procesos de licitación 
como engorrosos.  
 
 
                                                          
29Se manifiesta que el proceso para realizar cambios a las carpetas mal formuladas es dificultoso y genera retrasos 
en la ejecución de los proyectos.  
30 La mayoría de proyectos requiere que se realice un proceso de investigación para su formulación. 
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3.3.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 Iniciativas impulsadas con anterioridad por las autoridades del  FISDL, como el lanzamiento de la 
Política de Transparencia y la apertura manifestada para conformar mesas de diálogo, generaron altas 
expectativas en los diferentes actores que participan en el trabajo de la institución. Lo anterior permite 
que se reconozcan avances en materia de transparencia, sin embargo, se espera que continúen los 
esfuerzos por fortalecer esta área, que las mesas de diálogo funcionen de forma permanente y que las 
rendiciones de cuentas se realicen con mayor periodicidad. 
Debido a que varios proyectos del FISDL se realizan en coordinación con las Alcaldías Municipales, se 
considera necesario promover una mayor transparencia en los procesos que se realizan a nivel 
descentralizado y dar seguimiento a los mismos. Esto se complementa con  garantizar que el personal de 
campo del FISDL cuente con la capacidad técnica requerida, además de monitorear o evaluar su 
desempeño en materia de  transparencia y la eficiencia con que realizan la labor que les ha sido 
asignada. 
En cuanto a la relación calidad-precio de los proyectos, los contratistas consideran  que la adjudicación 
no sólo debe responder a quien ofrezca el precio más bajo, sino que debe tomar en cuenta otros 
factores que contribuyen a garantizar que el proyecto se desarrolle exitosamente. Es por ello que se 
sugiere  analizar bien las empresas que se contratan y verificar que el producto final corresponde con lo 
ofertado para que esto sea tomado en cuenta cuando se adjudican los proyectos. 
Una recomendación proporcionada por todos los entrevistados consiste en prestar mayor atención 
durante la etapa de pre-inversión, a fin de efectuar una buena formulación de las carpetas técnicas, 
evitando retrasos en los proyectos y garantizando que los diseños se adecúen completamente a las 
necesidades identificadas31.  
A nivel administrativo, se sugiere simplificar los trámites en procesos de licitación y liquidación a fin de 
propiciar mayor agilidad y transparencia en los mismos. De igual forma, se sugiere que los contratos sean 
por Precios Unitarios y no por Suma Global, para definir la cantidad de obra necesaria y utilizar precios 
actualizados de los insumos.  
 
4. CONTRALORÍA SOCIAL  
 Un componente importante en el proyecto “Transparencia y participación en presupuestos de 
inversión social destinados a comunidades pobres de El Salvador” lo constituye la contraloría social, 
entendiéndola como un mecanismo de participación ciudadana para la exigencia del uso eficiente de los 
recursos públicos. Lo anterior implica acciones de control, vigilancia y evaluación de la ciudadanía para 
que los recursos sean utilizados con transparencia y eficiencia, garantizando que las obras y proyectos 
que se ejecutan en las comunidades respondan a las necesidades de la población. 
                                                          
31Se  considera  necesario  tener  en  cuenta  la  opinión  de  los  beneficiarios  finales  para  la  identificación  de  
necesidades. 
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Es por lo anterior que la contraloría social junto con la rendición de cuentas, son considerados pilares 
fundamentales para transparentar la gestión pública y evitar la corrupción. 
El principal objetivo que se persigue a través de éste componente es fortalecer las capacidades de 
contraloría social de la ciudadanía y otros actores locales, que dan seguimiento al desarrollo de 
proyectos de infraestructura social básica ejecutados por el FISDL, con énfasis en aquellos municipios 
que se encuentran en condición de pobreza extrema severa y/o alta.  
4.1. INICIO DEL PROCESO 
 Para efectuar el trabajo relacionado con el fortalecimiento de capacidades en contraloría social, se 
efectuó una selección de los municipios en que se desarrollaría el proceso,  los cuales se  seleccionaron 
en base a los siguientes criterios:  
 Ser Municipios en Pobreza Extrema Severa o Alta de acuerdo a la clasificación presentada en el Mapa 
de Pobreza Extrema. 
 Tener cobertura de Agua Potable y Saneamiento Básico inferior al 80%.  
 Tener cobertura de Electrificación inferior al 95%. 
 Contar con proyectos de infraestructura social básica a ejecutar durante el año 2012.  
Fue preciso obtener información adecuada para hacer un análisis sobre cada uno de los municipios y 
seleccionar los que cumplían con los criterios indicados. Posteriormente se efectuaron una serie de 
visitas de campo, así como reuniones con representantes de distintas Alcaldías del país, para explorar las 
posibilidades de ejecutar el componente antes descrito.  
Las visitas desarrolladas durante los meses de enero y febrero del 2012, mostraron un alto interés de los 
Alcaldes municipales por formar parte de esta experiencia, a fin de fortalecer la participación ciudadana 
en la gestión municipal. Inicialmente los municipios seleccionados fueron Lislique en el Departamento de 
La Unión, Caluco y Cuisnahuat en el Departamento de Sonsonate, Jujutla en el Departamento de 
Ahuachapán, Comasagua en el Departamento de La Libertad y Santa María Ostuma en el Departamento 
de la Paz, los cuales cumplían con los criterios especificados con anterioridad.  
Sin embargo, una vez realizadas las visitas y coordinaciones necesarias para impulsar el proceso en 
Lislique, se decidió no continuar en dicho municipio debido a que no se tenía claridad de los proyectos 
por ejecutar en los meses próximos. De igual forma, después de finalizado el proceso electoral de marzo 
de 201232, se desarrollaron varias visitas de coordinación en el municipio de Cuisnahuat, pero tras 
diversas reuniones con la Alcaldesa Municipal, se evidenció la falta de interés para participar del proceso, 
por lo que se inició el acercamiento con un nuevo municipio: San Pedro Nonualco. A excepción de los dos 
casos descritos, en los demás municipios, una vez establecida la relación con los Alcaldes, ellos delegaron 
la responsabilidad de continuar la coordinación con personal de la institución, de manera que en cada 
municipalidad existe un referente para la realización del trabajo. 
                                                          
32Durante los meses comprendidos entre enero y marzo de 2012 se presentaron retrasos en la coordinación con 
algunas Alcaldías debido a que buena parte del tiempo se dedicaban a actividades por las elecciones próximas.  
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Actualmente, el trabajo en contraloría social se está desarrollando en Jujutla, Caluco, Comasagua, Santa 
María Ostuma y San Pedro Nonualco, municipios en los que se ha tenido un proceso de capacitación en 
temáticas vinculadas con la participación ciudadana y la transparencia, así como sobre metodología para 
desarrollar acciones de contraloría a proyectos de infraestructura social básica (como por ejemplo al 
mejoramiento de sistemas de agua, reconstrucción de centros escolares o habilitación de calles y 
caminos rurales). Cada municipio cuenta con dos Comités para desarrollar procesos de Contraloría Social 
a los proyectos que se identificaron.  
4.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 Para fortalecer las capacidades de contraloría social de los Comités y otros actores locales, las 
primeras acciones realizadas consistieron en preparar  información descriptiva sobre los programas de 
inversión social que el FISDL efectuaría durante el año 2012 en las localidades seleccionadas, y sobre la 
modalidad en que éstos se desarrollarían33. 
Una de las primeras acciones con los Comités de Contraloría fue identificar las necesidades de 
capacitación para desarrollar su trabajo de acuerdo a la modalidad de intervención del FISDL. Este primer 
acercamiento evidenció que los integrantes de dichos comités no habían sido capacitados 
adecuadamente, ya que sus miembros manifestaron ciertas dudas para desarrollar las funciones que les 
fueron asignadas.  
En ese sentido, durante el mes de marzo de 2012, se preparó un programa de capacitación tendiente a 
brindar herramientas metodológicas para fortalecer la participación ciudadana y la contraloría social. 
Actualmente, los 10 Comités participantes reciben capacitaciones en base a los siguientes contenidos:  
 Democracia.  
- Transición a la Democracia 
- Democracia Representativa. 
- Democracia Participativa. 
 Participación Ciudadana.  
- Marco legal de la participación ciudadana. 
- Expresiones de la participación ciudadana. 
- Importancia de la participación ciudadana. 
 Transparencia, Rendición de Cuentas y Fondos Públicos.  
- Conceptos y contexto. 
- Marco legal de la transparencia. 
- Importancia de la transparencia. 
 
                                                          
33 Las información brindada por el Oficial de Información del FISDL identificaba con claridad las modalidades en las 
que se desarrollarían los proyectos en los municipios, entre estas la modalidad Pro-comunidad, metodología 
promovida por el Banco Alemán de Desarrollo conocido como KFW, y la modalidad del Programa de 
Fortalecimiento a los Gobiernos Locales, conocido como PFGL, que se sostiene con un préstamo de $80 millones 
de dólares provenientes del Banco Mundial. En ambas modalidades la comunidad tiene una participación activa, 
ya sea como Comités Ejecutores de Proyectos o como Comités de Contraloría Ciudadana. 
18 
 
 Ley de Acceso a la Información Pública. 
 Contraloría Social (con énfasis en proyectos cuya naturaleza son PFGL o KFW).  
 Instrumentos para la Contraloría Social (dependiendo el tipo de proyecto a desarrollarse). 
 Ciclo de Proyecto, Ciclo presupuestario, Contabilidad y Finanzas. 
Las jornadas de capacitación que se desarrollan en los municipios, tienen una duración de 4 horas, los 
gastos que el proceso implica son asumidos por la FUNDE gracias al apoyo del International Budget 
Partnership (IBP), mientras que las convocatorias y la gestión de los locales para el desarrollo de las 
jornadas son efectuadas por las municipalidades.  
De igual manera se ha ofrecido a los Comités seleccionados recomendaciones sobre la manera de 
elaborar sus planes, mejorar la organización interna y operativizar su trabajo, así como otros temas en 
los que han solicitado instrucción. 
CUADRO 3: Información de proyectos en Comasagua, Santa María Ostuma y Caluco 
Municipio Nombre del proyecto Modalidad Tipo de Comité 
Monto del 
Proyecto 
Comasagua 
Ampliación y mejoramiento de Sistema de 
Agua potable y Saneamiento en Caserío 
Tres de mayo, Municipio de Comasagua 
KFW 
Ejecutor de 
Proyecto 
$ 311,916.33 
Empedrado de cuesta de acceso principal a 
Centro Escolar Estados Unidos de América 
PFGL Contraloría $   53,274.00 
Santa María 
Ostuma 
Construcción de empedrado fraguado calle 
principal Cantón San Isidro 
PFGL Contraloría $     64,00.00 
Construcción de muros de piedra en 
canchas, cantones: San José Carrizal, San 
Antonio, El Tránsito y empedrado fraguado 
en calle Lotificación Ostuma 
PFGL Contraloría $  56, 535.44 
Caluco 
Introducción de Agua potable y 
Saneamiento en Colonia Belén 
KFW 
Ejecutor de 
Proyecto 
$ 162,000.00 
Construcción de pasarela peatonal entrada 
principal del municipio de Caluco 
KFW 
Ejecutor de 
Proyecto 
$   72,000.00 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la OIR. 
El cuadro 3 muestra información sobre los proyectos a los que se realizará contraloría social en tres de 
los municipios seleccionados. Para el caso de San Pedro Nonualco y Jujutla,  aún no se cuenta con los 
proyectos a los cuales se hará contraloría, sin embargo, se continúa avanzando con el proceso de 
capacitación a los Comités de Contraloría. 
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En el municipio de Comasagua se ha logrado avanzar significativamente, organizando y capacitando a los 
Comités ya formados, lo cual no hubiera sido posible sin la apertura y disponibilidad del Alcalde 
Municipal y de la persona de enlace nombrada para el proceso. A la fecha se han desarrollado 3 visitas al 
proyecto de “Ampliación y mejoramiento de Sistema de Agua potable y Saneamiento en caserío Tres de 
mayo, Municipio de Comasagua”, dos visitas durante la ejecución (abril y mayo 2012) y una visita 
posterior a su finalización (diciembre 2012). Además, se han elaborado informes sobre las visitas 
efectuadas, los cuales se espera compartir con el Consejo Municipal en las primeras semanas del 2013. 
Cabe destacar, que el proyecto de “Empedrado de cuesta de acceso principal a Centro Escolar Estados 
Unidos de América”, a pesar de haber sido visado y contar con el Visto Bueno del FISDL para su 
desarrollo, ha presentado atrasos considerables debido a “inconvenientes con algunos permisos”, que 
no se tomaron en cuenta al momento de la elaboración de la carpeta técnica; esta situación mantiene 
inconforme al Comité de Contraloría ya conformado, así como a los beneficiarios del proyecto.  
En forma paralela, se ha continuado con el proceso de capacitación en los municipios de Caluco y Santa 
María Ostuma, y se espera desarrollar los ejercicios de contraloría durante el primer semestre del 2013. 
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HALLAZGOS 
 INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN INVERSIÓN SOCIAL  
Desde inicios de la actual gestión del FISDL se ha manifestado interés por responder a las necesidades de 
la población más vulnerable del país. El incremento de la Inversión Social realizada es una respuesta a 
ello. 
 INVERSIÓN POR PERSONA ES MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE POBREZA EXTREMA SEVERA 
En cuanto a los montos otorgados por el FISDL, los municipios que se encuentran en Pobreza Extrema 
Alta son los que han recibido la mayor inversión. Sin embargo, tomando en cuenta el número de 
municipios en cada segmento de pobreza, así como la población que reside en ellos, se tiene que son los 
habitantes de los municipios de Pobreza Extrema Severa en quienes se invierte mayores recursos. 
 A MAYORES NIVELES DE POBREZA, MAYOR HA SIDO LA INVERSIÓN DEL FISDL 
Tanto el análisis de la asignación de recursos por departamento, como en la inversión realizada en 
distintos niveles de pobreza, confirman que durante los primeros tres años del presente quinquenio, a 
mayores niveles de pobreza, mayor ha sido la inversión realizada por el FISDL.  
 DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS POR LA CCR NO AFECTAN ESTADOS FINANCIEROS DEL FISDL 
A pesar que las observaciones presentadas en los Informes de Auditoría Financiera al FISDL no afectan 
los Estados Financieros de la Institución, se han encontrado aspectos relevantes a considerar como obras 
pagadas que no han sido ejecutadas, y falta de documentación relevante. Cabe destacar que la mayor 
parte de las observaciones presentadas corresponde a la anterior gestión del FISDL (2004-2009). Sin 
embargo, es importante tomarlas en cuenta puesto que afecta la credibilidad de la institución. 
 NO SE PRESENTA INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LA CCR 
El seguimiento que se realiza a las Auditorías realizadas en períodos anteriores, no presenta justificación 
sobre la forma en que una observación ha sido superada o no. Además, este seguimiento debería 
realizarlo la CCR anualmente. 
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 TRANSPARENCIA Y APERTURA SON REDUCIDAS A NIVEL DESCENTRALIZADO  
A partir de la opinión de contratistas realizadores de proyectos de infraestructura que fueron 
entrevistados, se perciben cambios positivos en la actual gestión del FISDL, relacionados con la 
transparencia institucional y apertura de las autoridades, así como eficiencia en procesos 
administrativos. No obstante, dichos contratistas consideran que estos cambios no se reflejan de igual 
forma en el personal que trabaja en los territorios y en los procesos que se desarrollan de forma 
descentralizada. 
 INSATISFACCIÓN DE CONTRATISTAS CON MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
Entre las principales dificultades expresadas por los contratistas consultados, está la inconformidad por 
emplear la contratación por Suma Global Fija. Y a pesar que desde el año 2008 la CCR ha recomendado 
no utilizar dicho tipo de modalidad de contratación, ésta se continúa empleando hasta la fecha. Además, 
se considera que el precio estipulado para el desarrollo de los proyectos no corresponde con la cantidad 
y calidad de obra solicitada. 
 CONTRATISTAS PERCIBEN DEFICIENCIAS DURANTE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS 
Los contratistas consultados consideran que la deficiente formulación y revisión de carpetas técnicas, así 
como la falta de especialización en personal de campo del FISDL, son un obstáculo para que los 
proyectos se ejecuten de forma adecuada y eficiente.  
 REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES EXHIBEN CONOCIMIENTOS LIMITADOS 
Se ha encontrado que los conocimientos limitados de los integrantes de los Comités formados en la 
modalidad de Pro-comunidad y en el marco del Programa de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales, 
son una dificultad para que desarrollen adecuadamente sus funciones.  
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RECOMENDACIONES 
 Para responder adecuadamente a los compromisos adquiridos frente a los problemas sociales del 
país, debe contarse con instrumentos que permitan observar los avances alcanzados y los cambios en 
las condiciones de vida de quienes han sido beneficiados con los programas y proyectos que se 
ejecutan. 
 Si bien es cierto, la mayor inversión del presente quinquenio se ha realizado en los municipios que 
presentan mayores niveles de pobreza, es necesario contar con mecanismos que permitan evaluar la 
eficiencia en el uso de los recursos y el impacto en la vida de los pobladores de  los territorios. 
Además, es preciso actualizar los instrumentos que se utilizan para la focalización de recursos a fin de 
garantizar que los beneficios lleguen a los destinatarios indicados. 
 Para dejar constancia de la superación a las observaciones realizadas en las auditorías de la CCR, se 
sugiere publicar los informes de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por 
dicha Institución, como un elemento para fortalecer la transparencia en la gestión del FISDL. 
 Debido a la importancia que tiene contar con un proyecto bien formulado, se requiere prestar mayor 
atención en el proceso de la contratación de los formuladores, así como en la evaluación de las 
capacidades que poseen quienes están a cargo de la revisión de carpetas técnicas.  En ese sentido, se 
recomienda realizar una actualización de conocimientos de las personas que revisan dichas carpetas. 
 En la adjudicación de proyectos, además de considerar el factor precio, es preciso  dar la importancia 
debida a factores como la experiencia, el profesionalismo y el grado de cumplimiento de los 
contratistas para garantizar la calidad de las obras. 
 A partir de las opiniones emitidas por los contratistas entrevistados, se sugiere no utilizar el modo de 
contratación por Suma Global Fija, sino que los contratos sean por Precios Unitarios. De igual modo, 
se sugiere contar con mecanismos más claros y ágiles para las etapas de licitación y liquidación, 
consultando los utilizados en otras dependencias del Estado, para conocer “buenas prácticas” que 
han sido implementadas para mayor agilidad y eficiencia en los procesos.  
 Es importante contar con indicadores que permitan evaluar si las capacitaciones que se brindan en los 
territorios son adecuadas y suficientes, proporcionando los conocimientos requeridos, a manera que 
las personas que participan en la ejecución de proyectos y en los comités de contraloría social puedan 
desempeñar sus funciones de forma óptima. 
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ANEXOS 
   
ANEXO 1: Inversión Global, Número de Habitantes y Extensión Territorial en cada segmento de pobreza                             
(Junio 2009-Mayo 2012) 
Segmento de Pobreza 
Inversión Global  
Jun 09 – May 12 
Número de 
Habitantes 
% de 
Habitantes 
Área en 
Km
2
 
% del 
Territorio 
Inversión  
per cápita 
Pobreza Extrema Severa $   53.799.697,08 175.877,00 3% 1.550,45 7% $ 305,89 
Pobreza Extrema Alta $ 120.493.405,14 606.177,00 11% 4.662,77 22% $ 198,78 
Pobreza Extrema 
Moderada 
$   39.438.532,19 1.305.463,00 23% 7.685,19 36% $  30,21 
Pobreza Extrema Baja $   40.945.570,11 3.656.596,00 64% 7.178,12 34% $   11,20 
Varios Municipios $     6.907.105,19 - - - - - 
Inversión total $ 261.584.309,71 5.744.113,00 100% 21.076,53 100% 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos sobre “Inversión Junio 2009-Mayo 2012”                                        
proporcionada por la OIR del FISDL e información del Censo de Población y Vivienda – 2007. 
 
 
ANEXO 2: Inversión Global, Número de Habitantes y Tasa de Extrema Pobreza por decil poblacional                 
(Junio 2009-Mayo 2012) 
Nº de 
Decil 
Inversión Global  
Jun 09 – May 12 
% de Inversión 
Global por Decil 
Número de 
Habitantes por Decil 
% de Habitantes 
por Decil * 
Tasa promedio de 
Extrema Pobreza  
(Hogares) 
1º $     134.764.995,53 52,92% 564.873 9,83% 42,33 
2º $       49.551.587,43 19,46% 589.186 10,26% 28,65 
3º $       19.520.618,07 7,66% 621.849 10,83% 22,34 
4º $       12.977.014,07 5,10% 529.758 9,22% 18,41 
5º $       10.550.569,03 4,14% 591.016 10,29% 15,36 
6º $          9.655.380,58 3,79% 551.068 9,59% 12,65 
7º $          7.774.203,70 3,05% 586.769 10,22% 10,03 
8º $          5.143.630,11 2,02% 565.453 9,84% 8,01 
9º $          2.785.543,08 1,09% 624.427 10,87% 6,30 
10º $          1.953.662,92 0,77% 519.714 9,05% 4,98 
 
$     254.677.204,52 100% 5.744.113 100% 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos sobre “Inversión Junio 2009-Mayo 2012”proporcionada por la OIR         
del FISDL e información del Mapa Nacional de Pobreza Extrema y Censo de Población y Vivienda – 2007. 
 
*Nota: La agrupación realizada permite tener una aproximación al análisis por deciles,                                                                     
sin embargo, cada grupo no representa exactamente el 10% de la población debido a limitaciones en                                           
la información disponible ya que no es posible desagrupar datos que se presentan por municipio.  
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ANEXO 3: Datos de Inversión en los 14 departamentos (Junio 2009-Mayo 2012) 
Departamento 
Inversión Global 
Jun 09 - May 2012 
Número de 
Habitantes 
Inversión 
per cápita 
Tasa promedio de 
Extrema Pobreza 
(Hogares) 
Municipios en cada segmento  
de Pobreza Extrema 
Severa Alta Moderada Baja 
Ahuachapán $         19.579.991 319.503 $    61,28 26,5 1 3 4 4 
Cabañas $    14.413.632,71 149.326 $    96,52 36,8 2 4 3 0 
Chalatenango $    29.134.511,06 192.788 $  151,12 36,6 10 11 11 1 
Cuscatlán $    12.776.618,47 231.480 $    55,20 24,1 0 5 6 5 
La Libertad $    19.057.602,72 660.652 $    28,85 18,9 0 4 6 12 
La Paz $    14.490.468,16 308.087 $    47,03 24,2 1 7 4 10 
La Unión $    12.124.877,75 238.217 $    50,90 22,0 0 3 8 7 
Morazán $    25.535.880,64 174.406 $  146,42 34,2 6 10 6 4 
Santa Ana $      9.311.958,27 523.655 $    17,78 23,9 2 1 6 4 
San Miguel $    21.207.903,74 434.003 $    48,87 26,3 2 5 7 6 
Sonsonate $   22.091.547,14 438.960 $    50,33 24,1 3 2 4 7 
San Salvador $    11.502.704,65 1.567.156 $      7,34 10,7 0 0 3 16 
San Vicente $    12.146.491,05 161.645 $    75,14 30,0 2 4 6 1 
Usulután $    31.303.017,50 344.235 $    90,94 29,8 3 9 8 3 
Varios $      6.907.105,19 - - - - - - - 
TOTAL $   261.584.309,71 5.744.113 - - 32 68 82 80 
Fuente: Elaboración propia en base a datos sobre “Inversión Junio 2009-Mayo 2012”proporcionada por la OIR         
del FISDL e información del Mapa Nacional de Pobreza Extrema y Censo de Población y Vivienda – 2007. 
 
 
 
ANEXO 4: Clasificación y Niveles de desempeño de Contratistas FISDL 
TIPO DE 
CONTRATISTA 
Cantidad de 
contratistas 
por tipología 
 
NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
Cantidad de 
contratistas 
por nivel 
Porcentaje de 
contratistas 
por nivel 
Formulador 836 
 
A 30 3% 
Realizador 689 
 
B 1069 96% 
Supervisor 719 
 
C 12 1% 
Capacitador 1036 
 
I - - 
Consultor 963 
 
S - - 
Proveedor 577 
 
Total de Contratistas 1111 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información sobre “Contratistas inscritos en el Banco de Contratistas del 
FISDL” con datos al 10 de diciembre de 2012, proporcionada por la OIR del FISDL. 
* Nota: Alrededor del 50% de los contratistas inscritos en el Banco de 
Contratistas del FISDL, se encuentran registrados con más de una tipología.  
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ANEXO 5: Preguntas realizadas en entrevistas a contratistas del FISDL 
1. ¿Cuál es el panorama general que tiene de la actual administración del FISDL? 
2. ¿Destacaría algún cambio positivo en la actual administración del FISDL con respecto a las 
anteriores? 
3. ¿Cuáles son los puntos de mejora que necesita superar el FISDL? ¿En qué áreas considera 
que se presentan más dificultades? ¿Qué es lo que ha implicado mayor dificultad o retrasos 
para usted como contratista? 
4. ¿Qué recomendaciones daría al FISDL para mejorar sus procesos y consolidar las buenas 
prácticas en materia de transparencia? 
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